



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA

Cronograma Físico Financeiro - Planilha Consolidada Total

Obra: Restrução de Áreas Turísticas

Local: Av. Nações Unidas - Aguas de Lindoia/SP

DATA: 19/08/2019

Base: Boletim CPOS 176

SERVIÇOS	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		TOTAL	
	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30		
1 Demolição de Construção Existente		50,00% R\$ 21.438,65		50,00% R\$ 21.438,65														100,00% R\$ 42.877,29
2 Demolição de Monumento - Rotatória		100,00% R\$ 3.251,02																100,00% R\$ 3.251,02
3 Demolição de Passarelas Existentes		100,00% R\$ 874,77																100,00% R\$ 874,77
4 Ponte de Passeio						33,33% R\$ 72.129,06		33,33% R\$ 72.129,06		33,33% R\$ 72.129,06								100,00% R\$ 216.387,18
5 Ampliação de Passeio										33,33% R\$ 85.855,16		33,33% R\$ 85.855,16		33,33% R\$ 85.855,16				100,00% R\$ 257.565,49
6 Reforma de Passeio Danificado														50,00% R\$ 53.822,83		50,00% R\$ 53.822,83		100,00% R\$ 107.645,66
7 Instalação Elétrica										25,00% R\$ 71.438,30		25,00% R\$ 71.438,30		25,00% R\$ 71.438,30		25,00% R\$ 71.438,30		100,00% R\$ 285.753,21
8 Paisagismo - Flores																	100,00% R\$ 59.695,12	100,00% R\$ 59.695,12
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 25.564,43</b>		<b>R\$ 21.438,65</b>		<b>R\$ 72.129,06</b>		<b>R\$ 72.129,06</b>		<b>R\$ 229.422,53</b>		<b>R\$ 157.293,47</b>		<b>R\$ 211.116,30</b>		<b>R\$ 184.956,25</b>		<b>R\$ 974.049,74</b>

Victor Amadeu de Carvalho  
Engenheiro Civil  
CREA: 5062885991  
ART: 28027230191036036