



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA
Cronograma Físico Financeiro

DATA: Vigência: a partir de 01/07/19

Obra: Reforma e Revitalização da Praça Adhemar de Barros - Fase 01

Local: ÁGUAS DE LINDÓIA - SP

SERVIÇOS	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		TOTAL
	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	
1 Identificação de Obra		100,00% R\$ 11.594,98																							100,00% R\$ 11.594,98
2 GERAL - DEMOLIÇÃO E ESCAVAÇÃO DE ELEMENTOS		25,00% R\$ 9.982,21	25,00% R\$ 9.982,21	25,00% R\$ 9.982,21	25,00% R\$ 9.982,21																				100,00% R\$ 39.928,85
3 GERAL - DEMOLIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCULTURAS		100,00% R\$ 310,40																							100,00% R\$ 310,40
4 ESPAÇO BOULEVARD		20,00% R\$ 80.955,06	20,00% R\$ 80.955,06	20,00% R\$ 80.955,06	20,00% R\$ 80.955,06	20,00% R\$ 80.955,06																			100,00% R\$ 404.775,28
5 ILUMINAÇÃO																	50,00% R\$ 66.904,99	50,00% R\$ 66.904,99							100,00% R\$ 133.809,99
6 MANUTENÇÃO DA FONTE										50,00% R\$ 30.832,68	50,00% R\$ 30.832,68														100,00% R\$ 61.665,36
7 QUIOSQUE - ALVENARIA, REVESTIMENTOS E PINTURA		20,00% R\$ 59.649,15	20,00% R\$ 59.649,15	20,00% R\$ 59.649,15	20,00% R\$ 59.649,15	20,00% R\$ 59.649,15																			100,00% R\$ 298.245,74
8 QUIOSQUE - HIDRÁULICA		20,00% R\$ 4.061,84	20,00% R\$ 4.061,84	20,00% R\$ 4.061,84	20,00% R\$ 4.061,84	20,00% R\$ 4.061,84																			100,00% R\$ 20.309,20
9 QUIOSQUE - ELÉTRICA		20,00% R\$ 5.726,34	20,00% R\$ 5.726,34	20,00% R\$ 5.726,34	20,00% R\$ 5.726,34	20,00% R\$ 5.726,34																			100,00% R\$ 28.631,72
10 QUIOSQUE - BANCA / TRENZINHO		20,00% R\$ 7.311,72	20,00% R\$ 7.311,72	20,00% R\$ 7.311,72	20,00% R\$ 7.311,72	20,00% R\$ 7.311,72																			100,00% R\$ 36.558,59
11 QUIOSQUE - COBERTURA		20,00% R\$ 65.006,63	20,00% R\$ 65.006,63	20,00% R\$ 65.006,63	20,00% R\$ 65.006,63	20,00% R\$ 65.006,63																			100,00% R\$ 325.033,15
12 COBERTURA - CHARRETE										33,33% R\$ 71.522,83	33,33% R\$ 71.522,83	33,33% R\$ 71.522,83													100,00% R\$ 214.568,48
13 MANUTENÇÃO DA CONCHA ACÚSTICA																	50,00% R\$ 10.849,88	50,00% R\$ 10.849,88							100,00% R\$ 21.699,76
14 BANHEIRO NOVO - ALVENARIA, DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS					33,33% R\$ 23.149,58	33,33% R\$ 23.149,58	33,33% R\$ 23.149,58																		100,00% R\$ 69.448,74
15 BANHEIRO NOVO - ESQUADRIAS					33,33% R\$ 6.503,63	33,33% R\$ 6.503,63	33,33% R\$ 6.503,63																		100,00% R\$ 19.510,89
16 BANHEIRO NOVO - ACESSÓRIOS					33,33% R\$ 4.259,45	33,33% R\$ 4.259,45	33,33% R\$ 4.259,45																		100,00% R\$ 12.778,35
17 BANHEIRO NOVO - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					33,33% R\$ 1.701,15	33,33% R\$ 1.701,15	33,33% R\$ 1.701,15																		100,00% R\$ 5.103,46



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA
Cronograma Físico Financeiro

DATA: Vigência: a partir de 01/07/19

Obra: Reforma e Revitalização da Praça Adhemar de Barros - Fase 01

Local: ÁGUAS DE LINDÓIA - SP

SERVIÇOS	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		TOTAL	
	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30		
18 BANHEIRO NOVO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					33,33%		33,33%		33,33%																100,00%	R\$ 3.357,60
					R\$ 1.119,20		R\$ 1.119,20		R\$ 1.119,20																	
19 BANHEIRO NOVO - TELHADO VERDE					33,33%		33,33%		33,33%																100,00%	R\$ 9.445,35
					R\$ 3.148,45		R\$ 3.148,45		R\$ 3.148,45																	
20 ESPAÇO DE EVENTOS - PISO CONCRETO											33,33%		33,33%		33,33%										100,00%	R\$ 326.290,94
											R\$ 108.763,65		R\$ 108.763,65		R\$ 108.763,65											
21 ESPAÇO DE EVENTOS - PINTURA																	50,00%		50,00%						100,00%	R\$ 28.800,36
																	R\$ 14.400,18		R\$ 14.400,18							
22 BANHEIRO EXISTENTE - SERVIÇOS PRELIMINARES											33,33%		33,33%		33,33%										100,00%	R\$ 15.879,02
											R\$ 5.293,01		R\$ 5.293,01		R\$ 5.293,01											
23 BANHEIRO EXISTENTE - ALVENARIA, DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS											33,33%		33,33%		33,33%										100,00%	R\$ 31.680,73
											R\$ 10.560,24		R\$ 10.560,24		R\$ 10.560,24											
24 BANHEIRO EXISTENTE - ESQUADRIA											33,33%		33,33%		33,33%										100,00%	R\$ 12.606,62
											R\$ 4.202,21		R\$ 4.202,21		R\$ 4.202,21											
25 BANHEIRO EXISTENTE - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS											33,33%		33,33%		33,33%										100,00%	R\$ 17.555,80
											R\$ 5.851,93		R\$ 5.851,93		R\$ 5.851,93											
26 BANHEIRO EXISTENTE - INSTALAÇÃO ELÉTRICA											33,33%		33,33%		33,33%										100,00%	R\$ 4.353,78
											R\$ 1.451,26		R\$ 1.451,26		R\$ 1.451,26											
27 BANHEIRO EXISTENTE - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS											33,33%		33,33%		33,33%										100,00%	R\$ 2.339,63
											R\$ 779,88		R\$ 779,88		R\$ 779,88											
28 PINTURA DE METAIS - PONTES E GUARDA CORPOS																	50,00%		50,00%						100,00%	R\$ 2.281,37
																	R\$ 1.140,68		R\$ 1.140,68							
29 PINTURA - BORDA DO LADO																	50,00%		50,00%						100,00%	R\$ 10.704,67
																	R\$ 5.352,34		R\$ 5.352,34							
30 EQUIPAMENTOS																								100,00%	100,00%	R\$ 94.044,52
																										R\$ 94.044,52
31 CALÇAMENTO INTERNO																	25,00%		25,00%		25,00%		25,00%		100,00%	R\$ 242.882,86
																	R\$ 60.720,72		R\$ 60.720,72		R\$ 60.720,72		R\$ 60.720,72			
32 CALÇAMENTO EXTERNO																	25,00%		25,00%		25,00%		25,00%		100,00%	R\$ 207.438,65
																	R\$ 51.859,66		R\$ 51.859,66		R\$ 51.859,66		R\$ 51.859,66			
TOTAL		R\$ 244.598,33		R\$ 232.692,95		R\$ 272.574,41		R\$ 272.574,41		R\$ 262.592,20		R\$ 239.257,68		R\$ 239.257,68		R\$ 208.425,00		R\$ 211.228,45		R\$ 211.228,45		R\$ 112.580,38		R\$ 206.624,90	R\$ 2.713.634,82	