



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA
Cronograma Físico Financeiro

DATA: Vigência: a partir de 01/11/19

Obra: Pintura Prédio CEAC

Local: ÁGUAS DE LINDÓIA - SP

SERVIÇOS	MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
		1 30	1 30	1 30	1 30	1 30	1 30	1 30	1 30	1 30	1 30	1 30	1 30
1 Serviços Preliminares		20,00% R\$ 22.571,08	20,00% R\$ 22.571,08	20,00% R\$ 22.571,08	20,00% R\$ 22.571,08	20,00% R\$ 22.571,08							
TOTAL		R\$ 22.571,08	R\$ 22.571,08	R\$ 22.571,08	R\$ 22.571,08	R\$ 22.571,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

José Roberto Mazutti Kosmel
Engenheiro Civil
CREA: 0601490022

ART:0



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA
Cronograma Físico Financeiro

DATA: Vigência: a partir de 01/11/19

Obra: Pintura Prédio CEAC

Local: ÁGUAS DE LINDÓIA - SP

MÊS	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24
SERVIÇOS	1 30	1 30	1 30	1 30	1 30	1 30	1 30	1 30	1 30	1 30	1 30	1 30
1 Serviços Preliminares												
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

José Roberto Mazutti Kosmel
Engenheiro Civil
CREA: 0601490022
ART:0