

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA**Cronograma Físico Financeiro

Objeto: Reforma e Revitalização da Praça Cavalinho Branco

Local: Praça Cavalinho Branco

Base CDHU Versão 182 - COM DESONERAÇÃO

| SERVIÇOS                | MÊS 1 |                         | MÊS 2                   |                         | MÊS 3                   |                      | MÊS 4                |                      | MÊS 5                   |                         | MÊS 6                   |                         | MÊS 7                   |                         | MÊS 8                |                      | TOTAL                     |
|-------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
|                         | 1     | 30                      | 1                       | 30                      | 1                       | 30                   | 1                    | 30                   | 1                       | 30                      | 1                       | 30                      | 1                       | 30                      | 1                    | 30                   |                           |
| 1 Serviços Preliminares |       | 100,00%<br>R\$ 2.834,85 |                         |                         |                         |                      |                      |                      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                      |                      | 100,00%<br>R\$ 2.834,85   |
| 2 Manutenção de Passeio |       | 25,00%<br>R\$ 10.807,52 | 25,00%<br>R\$ 10.807,52 | 25,00%<br>R\$ 10.807,52 | 25,00%<br>R\$ 10.807,52 |                      |                      |                      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                      |                      | 100,00%<br>R\$ 43.230,09  |
| 3 Ciclofaixa/Ciclovía   |       |                         |                         |                         |                         |                      |                      |                      | 25,00%<br>R\$ 32.361,60 | 25,00%<br>R\$ 32.361,60 | 25,00%<br>R\$ 32.361,60 | 25,00%<br>R\$ 32.361,60 |                         |                         |                      |                      | 100,00%<br>R\$ 129.446,41 |
| 4 Deck de Madeira       |       | 25,00%<br>R\$ 62.100,34 | 25,00%<br>R\$ 62.100,34 | 25,00%<br>R\$ 62.100,34 | 25,00%<br>R\$ 62.100,34 |                      |                      |                      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                      |                      | 100,00%<br>R\$ 248.401,36 |
| 5 Pintura               |       |                         |                         |                         |                         |                      |                      |                      | 25,00%<br>R\$ 8.411,29  | 25,00%<br>R\$ 8.411,29  | 25,00%<br>R\$ 8.411,29  | 25,00%<br>R\$ 8.411,29  |                         |                         |                      |                      | 100,00%<br>R\$ 33.645,15  |
| 6 Bancos e Lixeira      |       |                         |                         |                         |                         |                      |                      |                      |                         |                         |                         |                         | 50,00%<br>R\$ 46.347,49 | 50,00%<br>R\$ 46.347,49 |                      |                      | 100,00%<br>R\$ 92.694,99  |
| <b>TOTAL</b>            |       | <b>R\$ 75.742,71</b>    | <b>R\$ 72.907,86</b>    | <b>R\$ 72.907,86</b>    | <b>R\$ 72.907,86</b>    | <b>R\$ 72.907,86</b> | <b>R\$ 40.772,89</b> | <b>R\$ 40.772,89</b> | <b>R\$ 87.120,38</b>    | <b>R\$ 87.120,38</b>    | <b>R\$ 87.120,38</b>    | <b>R\$ 87.120,38</b>    | <b>R\$ 87.120,38</b>    | <b>R\$ 87.120,38</b>    | <b>R\$ 87.120,38</b> | <b>R\$ 87.120,38</b> | <b>R\$ 550.252,85</b>     |

Victor Amadeu de Carvalho

Engenheiro Civil

CREA: 5062885991

ART: 28027230211137300