



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA
Cronograma Físico Financeiro

DATA: Vigência: a partir de 01/11/17

Obra: Reforma da Praça Valdir Gomes de Moraes

Local: ÁGUAS DE LINDÓIA - SP

SERVIÇOS	MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	
1 CALÇAMENTO		50,00% R\$ 44.100,57	50,00% R\$ 44.100,57											100,00% R\$ 88.201,14
2 MOBILIARIO												100,00% R\$ 6.947,50		100,00% R\$ 6.947,50
3 PONTO DE ONIBUS									33,33% R\$ 7.959,08	33,33% R\$ 7.959,08	33,33% R\$ 7.959,08			100,00% R\$ 23.877,23
4 Implantação do Bolsão para Ponto de Onibus						25,00% R\$ 712,62	25,00% R\$ 712,62	25,00% R\$ 712,62	25,00% R\$ 712,62					100,00% R\$ 2.850,48
5 Muro de contenção H=1,00m				50,00% R\$ 4.141,69	50,00% R\$ 4.141,69									100,00% R\$ 8.283,38
6 Pavimentação										33,33% R\$ 3.474,86	33,33% R\$ 3.474,86	33,33% R\$ 3.474,86		100,00% R\$ 10.424,58
7 FINALIZAÇÃO													100,00% R\$ 7.699,85	100,00% R\$ 7.699,85
TOTAL		R\$ 44.100,57	R\$ 44.100,57	R\$ 4.141,69	R\$ 4.141,69	R\$ 712,62	R\$ 712,62	R\$ 712,62	R\$ 8.671,70	R\$ 11.433,94	R\$ 11.433,94	R\$ 10.422,36	R\$ 7.699,85	R\$ 148.284,16

José Roberto Mazutti Kosmel
Engenheiro Civil
CREA: 0601490022