



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA
Cronograma Físico Financeiro

DATA: Vigência: a partir de 01/11/17

Obra: Revitalização de Espaços Públicos

Local: Diversos Locais - Aguas de Lindoia/SP

SERVIÇOS	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		TOTAL	
	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30		
1 Serviços Preliminares - GERAL		100,00% R\$ 7.327,23																							100,00% R\$ 7.327,23	
2 Praça Francisco Tozzi - Serviços Preliminares		50,00% R\$ 15.144,98	50,00% R\$ 15.144,98																						100,00% R\$ 30.289,95	
3 Praça Francisco Tozzi - Calçamento			33,33% R\$ 28.937,14	33,33% R\$ 28.937,14	33,33% R\$ 28.937,14																				100,00% R\$ 86.811,41	
4 Praça Francisco Tozzi - Paisagismo			33,33% R\$ 17.987,37	33,33% R\$ 17.987,37	33,33% R\$ 17.987,37																				100,00% R\$ 53.962,11	
5 Praça Francisco Tozzi - Mobiliário								100,00% R\$ 3.197,67																	100,00% R\$ 3.197,67	
6 Praça Francisco Tozzi - Elétrica								100,00% R\$ 20.673,30																	100,00% R\$ 20.673,30	
7 Praça Francisco Tozzi - Pintura							50,00% R\$ 2.165,24	50,00% R\$ 2.165,24																	100,00% R\$ 4.330,48	
8 Praça Francisco Tozzi - Finalização								100,00% R\$ 7.305,61																	100,00% R\$ 7.305,61	
9 Praça Francisco Salvini - Serviços Preliminares					100,00% R\$ 1.440,45																				100,00% R\$ 1.440,45	
10 Praça Francisco Salvini - Alvenaria					50,00% R\$ 21.838,09	50,00% R\$ 21.838,09																			100,00% R\$ 43.676,19	
11 Praça Francisco Salvini - Cobertura								100,00% R\$ 11.584,11																	100,00% R\$ 11.584,11	
12 Praça Francisco Salvini - Piso Interno										100,00% R\$ 17.104,28															100,00% R\$ 17.104,28	
13 Praça Francisco Salvini - Esquadrias										100,00% R\$ 16.597,83															100,00% R\$ 16.597,83	
14 Praça Francisco Salvini - Agua Fria								100,00% R\$ 2.286,45																	100,00% R\$ 2.286,45	
15 Praça Francisco Salvini - Esgoto								100,00% R\$ 1.204,61																	100,00% R\$ 1.204,61	
16 Praça Francisco Salvini - Louças, Metais e Acessórios															100,00% R\$ 13.559,99										100,00% R\$ 13.559,99	
17 Praça Francisco Salvini - Rede de Distribuição															100,00% R\$ 2.034,78										100,00% R\$ 2.034,78	
18 Praça Francisco Salvini - Iluminação e Tomadas															100,00% R\$ 1.500,65										100,00% R\$ 1.500,65	
19 Praça Francisco Salvini - Pintura										50,00% R\$ 2.077,42	50,00% R\$ 2.077,42														100,00% R\$ 4.154,83	
20 Praça Francisco Salvini - Guarda Corpo															100,00% R\$ 2.008,42										100,00% R\$ 2.008,42	
21 Praça Francisco Salvini - Fonte															50,00% R\$ 521,72	50,00% R\$ 521,72									100,00% R\$ 1.043,44	
22 Caminho das Graças - Serviços Preliminares															100,00% R\$ 12.984,30										100,00% R\$ 12.984,30	
23 Caminho das Graças - Calçamento															50,00% R\$ 48.856,85	50,00% R\$ 48.856,85									100,00% R\$ 97.713,70	
24 Caminho das Graças - Acessórios e Esquadrias																					50,00% R\$ 7.459,01	50,00% R\$ 7.459,01			100,00% R\$ 14.918,02	
25 Caminho das Graças - Paisagismo																							50,00% R\$ 11.189,32	50,00% R\$ 11.189,32	100,00% R\$ 22.378,63	
26 Caminho das Graças - Mobiliário																								100,00% R\$ 29.820,92	100,00% R\$ 29.820,92	
27 Caminho das Graças - Elétrica															50,00% R\$ 3.321,99	50,00% R\$ 3.321,99									100,00% R\$ 6.643,99	
28 Caminho das Graças - Cobertura																							50,00% R\$ 10.658,62	50,00% R\$ 10.658,62	100,00% R\$ 21.317,24	
29 Caminho das Graças - Pintura																							50,00% R\$ 3.920,21	50,00% R\$ 3.920,21	100,00% R\$ 7.840,43	
30 Caminho das Graças - Hidráulica															50,00% R\$ 702,46	50,00% R\$ 702,46									100,00% R\$ 1.404,92	
31 Caminho das Graças - Finalização																								100,00% R\$ 5.021,70	100,00% R\$ 5.021,70	
32 Abrigos de Ônibus																							33,33% R\$ 32.016,58	33,33% R\$ 32.016,58	33,33% R\$ 32.016,58	100,00% R\$ 96.049,75
TOTAL		R\$ 22.427,21	R\$ 62.069,48	R\$ 70.203,05	R\$ 94.798,81	R\$ 24.546,02	R\$ 35.779,53	R\$ 15.061,72	R\$ 72.506,87	R\$ 53.403,02	R\$ 72.506,87	R\$ 53.403,02	R\$ 54.054,42	R\$ 65.243,74	R\$ 78.048,53	R\$ 648.187,39										