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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24
1. RECAPEAMENTO  3.157.178,66 % Período: 15,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.935,48 % Período: 15,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00%

1.2. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  3.155.243,18 % Período: 15,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00%

%: 15,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 473.576,80 536.720,37 536.720,37 536.720,38 536.720,37 536.720,37 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 473.576,80 536.720,37 536.720,37 536.720,38 536.720,37 536.720,37 - - - - - - 

%: 15,00% 32,00% 49,00% 66,00% 83,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 473.576,80 1.010.297,17 1.547.017,54 2.083.737,92 2.620.458,29 3.157.178,66 3.157.178,66 3.157.178,66 3.157.178,66 3.157.178,66 3.157.178,66 3.157.178,66 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 473.576,80 1.010.297,17 1.547.017,54 2.083.737,92 2.620.458,29 3.157.178,66 3.157.178,66 3.157.178,66 3.157.178,66 3.157.178,66 3.157.178,66 3.157.178,66 

Local Responsável Técnico
Nome: Victor Amadeu de Carvalho
CREA/CAU: 5062885991

Data ART/RRT: 
segunda-feira, 9 de setembro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Mun icipal de Águas de LindóiaRECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

Águas de Lindóia

0

Total:    R$ 3.157.178,66

Item Descrição

PMv3.0.6 1 / 1


		2024-09-09T14:21:57-0300




