
DATA:

Obra: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL LEONARDO BARBIERI

Local: Rua Estado de Israel, 73, Centro - Águas de Lindoia - SP

1 30      1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30

,

R$ 3.042,90

100,00%

R$ 3.418,78

33,33% 33,33%

R$ 22.072,90 R$ 22.072,90 R$ 22.072,90

33,33%

R$ 1.039,14

100,00%

R$ 12.238,51 R$ 12.238,51

50,00%

R$ 10.872,09 R$ 10.872,09

50,00% 50,00%

11 Vestiário 2

12 Banheiro PNE

13 Lanchonete

14 Limpeza Final

50,00%

TOTAL R$ 55.920,60 R$ 66.259,65 R$ 60.925,61 R$ 60.925,61 R$ 55.319,15 R$ 36.665,03R$ 7.153,91

10 Vestiário 1

R$ 5.498,45 R$ 5.498,45

50,00% 50,00%8 Acesso Vestiários

7 Banheiro Masculino

6 Banheiro Feminino 100,00%

R$ 3.071,87 R$ 3.071,87

50,00% 50,00%

5 Banco de Reservas 50,00% 50,00%

R$ 5.334,04 R$ 5.334,04

4 Sala de Imprensa 33,33% 33,33% 33,33%

R$ 17.479,46 R$ 17.479,46 R$ 17.479,46

3 Arquibancada 50,00%50,00%

R$ 33.246,25 R$ 33.246,25

2 Área Externa 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 43.446,15 R$ 43.446,15 R$ 43.446,15 R$ 43.446,15

MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10

R$ 7.140,41

50,00% 50,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA

Cronograma Físico Financeiro 

MÊS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

9 Vestiário Árbitro

MÊS 11 MÊS 12

SERVIÇOS

1 Identificação da Obra 100,00%

MÊS 5

R$ 1.546,61 R$ 1.546,61

R$ 10.116,93 R$ 7.045,06 R$ 10.872,09 R$ 45.183,49 R$ 34.311,40

Data Base:  MAIO/24



Victor Amadeu de Carvalho

Engenheiro Civil 
CREA 5062885992



DATA: Data Base:  MAIO/24

Obra: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL LEONARDO BARBIERI

Local: Rua Estado de Israel, 73, Centro - Águas de Lindoia - SP

1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30

TOTAL R$ 0,00

13 Lanchonete

9 Vestiário Árbitro

10 Vestiário 1

11 Vestiário 2

12 Banheiro PNE

8 Acesso Vestiários

7 Banheiro Masculino

6 Banheiro Feminino

5 Banco de Reservas

4 Sala de Imprensa

3 Arquibancada

2 Área Externa

MÊS MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19

SERVIÇOS

1 Identificação da Obra

MÊS 20 MÊS 21 MÊS 22

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA

Cronograma Físico Financeiro 

MÊS 23

14 Limpeza Final

MÊS 24

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00



CREA 5062885992

#REF!

0


