

REFERÊNCIA: TABELA SINAPI COM DESONERAÇÃO -  
JANEIRO/2018 E COTAÇÕES

TOMADOR:  
EMPREENDIMENTO

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA**  
**SISTEMA DE REMOÇÃO DE FÓSFORO - ETE PELADO - TC/PAC 0457**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	ACUMULADO MEDIÇÕES	MÊSES									
			15	16	17	18	19	20	21	22		
1	SISTEMA DE REMOÇÃO DE FÓSFORO		22/04/2018 A 21/05/2018	22/05/2018 A 21/06/2018	22/06/2018 A 21/07/2018	22/07/2018 A 21/08/2018	22/08/2018 A 21/09/2018	22/09/2018 A 21/10/2018	22/10/2018 A 21/11/2018	22/11/2018 A 21/12/2018		
1.0	LICITAÇÃO E ORDEM DE SERVIÇO											
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	44.328,74				44.328,74						
1.2	BACIA DE CONTENÇÃO DE CLORETO FÉRRICO	12.234,23					12.234,23					
1.3	BASE DO FILTRO DE AREIA	15.001,62					15.001,62					
1.4	FORNECIMENTO E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO FILTRO DE AREIA	137.924,57						137.924,57				
1.5	FORNECIMENTO E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO FILTRO DE AREIA	55.341,54							55.341,54			
1.6	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES DO SISTEMA DE TRATAMENTO-ETE	54.529,40								54.529,40		
1.7	EQUIPAMENTOS / INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	67.291,60									67.291,6	
1.8	INSTRUMENTAÇÃO	7.193,24									7.193,24	
1.9	SERVIÇOS DO SISTEMA DE TRATAMENTO - ETE	65.203,24									65.203,24	
	Totais	459.048,18					44.328,74	27.235,85	137.924,57	109.870,94	139.688,08	
	Total Acumulado Medição						44.328,74	71.564,59	209.489,16	319.360,10	459.048,18	

*governa*

*18*