



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA  
Cronograma Físico Financeiro

DATA:

Obra: Móveis para cozinhas em unidades educacionais

Local: ÁGUAS DE LINDÓIA - SP

SERVIÇOS	MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	
1 Bancadas para unidades escolares		50,00%	50,00%											100,00%
		R\$ 34.938,64	R\$ 34.938,64											R\$ 69.877,28
TOTAL		R\$ 34.938,64	R\$ 34.938,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.877,28

José Roberto Mazutti Kosmel  
Engenheiro Civil  
CREA: 0601490022