



CRONOGRAMA FÍSICO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA
ASSUNTO / TÍTULO: Construção do Centro de Convivência do Idoso
LOCAL: Avenida das Nações Unidas
ÁREA: 200,00 m²

MUNICÍPIO: Águas de Lindóia

ITEM	ATIVIDADE	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
I	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO												
I.1	SERVIÇOS PRELIMINARES / APOIO À OBRA												
I.2	FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA												
I.3	SUPERESTRUTURA												
I.4	PAREDES E PAINÉIS												
I.5	IMPERMEABILIZAÇÃO/ PROTEÇÃO E JUNTAS												
I.6	ESQUADRIAS DE MADEIRA												
I.7	ESQUADRIAS METÁLICAS												
I.8	FERRAGEM E ELEMENTOS METÁLICOS												
I.9	VIDROS												
I.10	REVESTIMENTOS DE TETO E PAREDE												
I.11	PISOS												
I.12	PRATELEIRA E BALCÃO												
I.13	COBERTURA												
I.14	PINTURA												
I.15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
I.16	AUTOMAÇÃO (LÓGICA-TELEFONIA-AL. INCÊNDIO)												
I.17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS												
I.18	LIMPEZA DE OBRA												
I.19	ÁREA EXTERNA												

TOTAL PARCIAL	R\$	400.206,90
BDI 25%	R\$	100.051,73
TOTAL GERAL	R\$	500.258,63

Águas de Lindóia, 11 de junho de 2018.

José Roberto Mazutti Kosmel
Engenheiro Civil
CREA: 0601490022

GILBERTO ABDOU HELOU
Prefeito Municipal