



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA
Cronograma Físico Financeiro

DATA: Vigênci
a: a

Obra: Adequação das áreas de recepção das Unidades de Saúde

Local: ÁGUAS DE LINDÓIA - SP

SERVIÇOS	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		TOTAL	
	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30		
1 CAPS Dr. Firmino Cavenaghi	33,33%		33,33%		33,33%																100,00%	R\$ 2.695,14
	R\$ 898,38		R\$ 898,38		R\$ 898,38																	R\$ 898,38
2 Secretaria da Saúde	33,33%		33,33%		33,33%																100,00%	R\$ 2.773,47
	R\$ 924,49		R\$ 924,49		R\$ 924,49																	R\$ 924,49
3 PFS II Alexandre Gatolini	33,33%		33,33%		33,33%																100,00%	R\$ 3.777,59
	R\$ 1.259,20		R\$ 1.259,20		R\$ 1.259,20																	R\$ 1.259,20
4 Centro Odontológico das Casas Populares	33,33%		33,33%		33,33%																100,00%	R\$ 6.132,31
	R\$ 2.044,10		R\$ 2.044,10		R\$ 2.044,10																	R\$ 2.044,10
5 PSF I Sétimo Formágio	33,33%		33,33%		33,33%																100,00%	R\$ 3.311,74
	R\$ 1.103,91		R\$ 1.103,91		R\$ 1.103,91																	R\$ 1.103,91
6 UBS Lidia Maria de Godoi Rodrigues	33,33%		33,33%		33,33%																100,00%	R\$ 3.468,39
	R\$ 1.156,13		R\$ 1.156,13		R\$ 1.156,13																	R\$ 1.156,13
7 UBS Wilson Marçilio	33,33%		33,33%		33,33%																100,00%	R\$ 3.276,68
	R\$ 1.092,23		R\$ 1.092,23		R\$ 1.092,23																	R\$ 1.092,23
8 Farmácia PSF II Alexandre Gatolini	33,33%		33,33%		33,33%																100,00%	R\$ 931,70
	R\$ 310,57		R\$ 310,57		R\$ 310,57																	R\$ 310,57
																					0,00%	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 8.789,01		R\$ 8.789,01		R\$ 8.789,01		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 26.367,02

José Roberto Mazutti Kosmel
Engenheiro Civil
CREA: 0601490022

ART:0