



Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia

C.N.P.J.: 46.439.683/0001-89 - INSC. EST.: ISENTA

TERMO DE ADITAMENTO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VISANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIA NA RUA DOMINGOS LÁZARI, NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA X PMAL, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA

**PROCESSO Nº 060/2020
EDITAL Nº. 036/2020
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020**

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA**, com sede à Professora Carolina Fróes, 321, Centro, Águas de Lindóia, São Paulo, registrada no **CNPJ sob o n.º 46.439.683/0001-89**, neste ato representada pelo Secretário de Obras e Serviços Públicos Municipal, **Sr. JOSÉ ARMANDO MANTUAN**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º 21.872.079-8 e CPF n.º 158.592.538-18, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **TERRAPLENAGEM SÃO LUCAS LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob nº 00.643.740/0001-46, com sede Av. Benedito Severino, nº 483 – Jardim Itamaraty, na cidade de Lindóia, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 00.643.740/0001-46, representada neste ato pelo **Sr. JOSÉ FORTUNATODE GODÓI FILHO**, portador do RG nº 13.552.833-1, inscrito no CPF nº 963.362.268-91, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem firmar, nesta data, o presente aditamento a **Contratação de empresa especializada em engenharia visando o fornecimento de material e mão de obra para Construção de Galeria na Rua Domingos Lázari, neste município, com Recursos da CESSÃO ONEROSA x PMAL, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma**, que se regerá pela Lei Federal das Licitações nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, em especial o Art. 65, inc. I, alínea “a” e § 1º e §2º da Lei Federal de Licitações nº 8.666/93, e pelas seguintes cláusulas e condições que mutuamente aceitam e outorgam:

*Rua Professora Carolina Fróes, 321 – Centro – Águas de Lindóia – SP – CEP 13940.000
Fone: (19) 3924 9300*



Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia

C.N.P.J.: 46.439.683/0001-89 - INSC. EST.: ISENTA

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

O presente termo tem por objetivo o aditamento de valor supressão e acréscimo do contrato firmado em 04/07/2018, visando à *Contratação de empresa especializada em engenharia visando o fornecimento de material e mão de obra para Construção de Galeria na Rua Domingos Lázari, neste município, com Recursos da CESSÃO ONEROSA x PMAL, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma, conforme parecer do Procurador Jurídico nos termos Art. 65, inc. I, alínea "a", § 1º e § 2º da Lei Federal de Licitações nº 8.666/93 e demais alterações posteriores.*

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO ADITAMENTO:

Fica o presente aditamento no valor estimado (acrécimo) de **R\$ 58.337,39 (Cinquenta e oito mil trezentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos)**, alterando o valor contratado para **R\$ 296.533,62 (Duzentos e noventa e seis mil quinhentos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos)**.

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

02.06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
15.451.0013.1006.0000	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

CLÁUSULA QUARTA - DAS DEMAIS CONDIÇÕES:

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato original que não foram alteradas pelo presente aditamento.

E, por estarem assim justas e contratadas as partes, assinam o presente aditivo em três vias, de idêntico valor.

Águas de Lindóia, 29 de julho de 2020.

JOSÉ ARMANDO MANTUAN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

JOSÉ FORTUNATO DE GODÓI FILHO
TERRAPLENAGEM SÃO LUCAS LTDA ME

Rua Professora Carolina Fróes, 321 – Centro – Águas de Lindóia – SP – CEP 13940.000
Fone: (19) 3924 9300