

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA

Cronograma Físico Financeiro



Obra: COBERTURA METÁLICA

Local: ÁGUAS DE LINDÓIA - SP

BASE: CDHU - VERSÃO 186 - DESONERADO, VIGÊNCIA A PARTIR DE MAIO/22

SERVIÇOS	MÊS	MÊS 1		MÊS 2		TOTAL
	1	30	1	30		
1 Serviços Preliminares		100,00%			R\$ 3.360,24	
		R\$ 3.360,24				
2 Execução de cobertura		100,00%			R\$ 12.298,01	
		R\$ 12.298,01				
3 Reparos da Instalação				100,00%	R\$ 223,60	
				R\$ 223,60		
TOTAL		R\$ 15.658,25		R\$ 223,60	R\$ 15.881,85	
Sub-total					R\$ 15.881,85	
BDI 28,08%					R\$ 4.459,62	
TOTAL					R\$ 20.341,47	

