



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA

CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89 Inscrição Estadual – Isento

Águas de Lindóia, 08 de novembro de 2.022

Interessado : NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Assunto : Reequilíbrio de Preços visando a Contratação de empresa especializada em engenharia e mão de obra com fornecimento de materiais visando o Recapeamento de vias do Bairro Bela Vista, com Recursos CONVÊNIO 100218/2021 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO X PMAL, conforme projetos, memoriais descritivos, cronogramas e planilhas orçamentárias constantes do ANEXO I do Edital - PROCESSO Nº 105/2021 - EDITAL Nº. 077/2021 - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021

Apostila de Reequilíbrio de Preços

PROCESSO Nº 105/2021 - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021

Considerando a apresentação por parte do requerente de documentos comprobatórios de **REDUÇÃO** e/ou **AUMENTO** dos preços, bem como o disposto no Art. 65, § 8º da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores e, conforme **DEFERIMENTO** expresso no Despacho da Exmo. Sr. Prefeito Municipal fica concedido à requerente o reequilíbrio de preços a partir de **19/07/2022**, como segue:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA

CNPJ Nº. 46.439.683/0001-89 Inscrição Estadual – Isento

Item	Base Serviços	Códigos Serviços	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	SALDO		REEQUILÍBRIO EM RELAÇÃO AO BOLETIM CDHU VERSÃO 186			REEQUILÍBRIO CONFORME PREÇOS UNITÁRIOS DEMONSTRADOS PELA EMPRESA	
						Quant.	Valor Total	Preço Unitário	Preço Unitário c/ desconto	Valor Total	Preço Unitário	Valor Total
1			Serviços Preliminares			-	R\$ 1.755,14			R\$ 2.106,16		R\$ 1.950,15
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	m ²	8,00	-	R\$ -	R\$ 848,25	678,6	R\$ -	R\$ 605,34	R\$ -
1.2	CDHU	54.01.410	Varrido de pavimento para reaparelamento	m ²	4.718,30	3.900,30	R\$ 1.755,14	R\$ 0,67	0,54	R\$ 2.106,16	R\$ 0,50	R\$ 1.950,15
2			Pinturas Ligantes			-	R\$ 40.387,72			R\$ 63.936,87		R\$ 55.104,12
2.1	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m ²	4.718,30	3.900,30	R\$ 14.743,13	R\$ 7,91	6,32	R\$ 24.649,90	R\$ 5,29	R\$ 20.632,59
2.2	CDHU	54.03.200	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder	m ³	32,98	32,98	R\$ 25.644,59	R\$ 1.489,04	1191,23	R\$ 39.286,97	R\$ 1.045,22	R\$ 34.471,53
3			Capa de Rolamento			-	R\$ 103.731,61			R\$ 155.352,16		R\$ 137.910,74
3.1	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m ⁴	141,55	117,01	R\$ 103.731,61	R\$ 1.659,61	1327,69	R\$ 155.352,16	R\$ 1.178,63	R\$ 137.910,74
4			Sinalização			-	R\$ 5.544,59			R\$ 7.599,22		R\$ 7.043,70
4.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m ²	265,80	265,80	R\$ 5.544,59	R\$ 35,74	28,59	R\$ 7.599,22	R\$ 26,50	R\$ 7.043,70
		Total					R\$ 151.419,06			R\$ 228.994,41		R\$ 202.008,71
		BDI %	25,44%				R\$ 38.521,01			R\$ 58.256,18		R\$ 51.391,02
		Total Geral dos Serviços					R\$ 189.940,07			R\$ 287.250,59		R\$ 253.399,73

Valor Reequilibrado = (R\$ 253.399,73)

(-) Valor Global do Empenho Vigente = (R\$ 189.940,07) = **Total a COMPLEMENTAR R\$ 63.459,66**

Esta apostila de reequilíbrio de preços passa a fazer parte integrante do **PROCESSO Nº 105/2021 - EDITAL Nº. 077/2021 - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021**, bem como a nota de complemento de empenho emitida pelo Departamento de Finanças.

Fica desde já condicionada a obrigação da empresa em notificar a municipalidade quanto a futuras **REDUÇÕES** no preço dos itens, visando a realização de novos Reequilíbrios de Preços.

Rodrigo Felipe Quirino
Diretor de Compras e Licitações