



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA
Cronograma Físico Financeiro

DATA: Data Base: NOVEMBRO/22

Obra: REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA ITALIA E DO ESPAÇO BURLE MARX

Local: ÁGUAS DE LINDÓIA - SP

SERVIÇOS	MÊS		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		TOTAL	
	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30		
1 Serviços Preliminares		100,00% R\$ 4.040,50																										100,00% R\$ 4.040,50
2 Recapeamento Asfáltico			50,00% R\$ 70.299,16	50,00% R\$ 70.299,16																								100,00% R\$ 140.598,33
3 Iluminação					33,33% R\$ 44.912,68	33,33% R\$ 44.912,68	33,33% R\$ 44.912,68																					100,00% R\$ 134.738,03
4 Banheiros						50,00% R\$ 10.144,23	50,00% R\$ 10.144,23																					100,00% R\$ 20.288,45
TOTAL		R\$ 4.040,50	R\$ 70.299,16	R\$ 70.299,16	R\$ 44.912,68	R\$ 55.056,90	R\$ 55.056,90	R\$ 0,00	R\$ 299.665,30																			

Victor Amadeu de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA: 5062885991