



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA
Cronograma Físico Financeiro

DATA: Data Base: AGOSTO/23

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIA, MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO – COM SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS DE TECNOLOGIA LED

Local: ÁGUAS DE LINDÓIA - SP

SERVIÇOS	MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	
1 Serviços Preliminares		16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%							100,00%
		R\$ 49.263,01	R\$ 49.263,01	R\$ 49.263,01	R\$ 49.263,01	R\$ 49.263,01	R\$ 49.263,01							R\$ 295.578,07
2 MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%							100,00%
		R\$ 1.116.665,01	R\$ 1.116.665,01	R\$ 1.116.665,01	R\$ 1.116.665,01	R\$ 1.116.665,01	R\$ 1.116.665,01							R\$ 6.699.990,04
TOTAL		R\$ 1.165.928,02	R\$ 1.165.928,02	R\$ 1.165.928,02	R\$ 1.165.928,02	R\$ 1.165.928,02	R\$ 1.165.928,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.995.568,10

Victor Amadeu de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: 5062885991