



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA  
Cronograma Físico Financeiro

DATA:

Data Base: Nov/23

Obra: REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)  
Local: R. Ten. Cel. João Domicildes, 44 - Humberto Corsi, Águas de Lindóia - SP, 13940-000

Base CDHU Nº: Versão 192 - COM DESONERAÇÃO

SERVIÇOS	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		TOTAL
	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00% R\$ 2.558,19																							100,00% R\$ 2.558,19
2 NOVO HALL DE ENTRADA		100,00% R\$ 2.741,16																							100,00% R\$ 2.741,16
3 MUNUTENÇÃO DA COBERTURA		50,00% R\$ 15.709,70	50,00% R\$ 15.709,70																						100,00% R\$ 31.419,39
4 DEMOLIÇÃO (ÁREA DE ACESSO / ESTACIONAMENTO)			100,00% R\$ 7.924,00																						100,00% R\$ 7.924,00
5 ÁREA DE ACESSO / ESTACIONAMENTO			33,33% R\$ 43.223,54	33,33% R\$ 43.223,54	33,33% R\$ 43.223,54																				100,00% R\$ 129.670,61
6 DRENAGEM (ÁREA DE ACESSO / ESTACIONAMENTO)						100,00% R\$ 9.941,44																			100,00% R\$ 9.941,44
7 ELÉTRICA (ÁREA DE ACESSO / ESTACIONAMENTO)						50,00% R\$ 26.274,09	50,00% R\$ 26.274,09																		100,00% R\$ 52.548,19
8 PINTURA DA EDIFICAÇÃO						33,33% R\$ 13.742,33	33,33% R\$ 13.742,33	33,33% R\$ 13.742,33																	100,00% R\$ 41.226,99
TOTAL		R\$ 21.009,05	R\$ 66.857,24	R\$ 43.223,54	R\$ 93.181,40	R\$ 40.016,43	R\$ 13.742,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278.029,98	

Victor Amadeu de Carvalho

Engenheiro Civil

CREA: 5062885991