



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA
Cronograma Físico Financeiro

DATA: Data Base: AGO/24

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DE PONTOS TURISTICOS ESTRATEGICOS DO MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA

Local: ÁGUAS DE LINDÓIA - SP

SERVIÇOS	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		TOTAL
	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	
1 EXECUÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA		50,00% R\$ 58.104,68		50,00% R\$ 58.104,68																					100,00% R\$ 116.209,35
TOTAL		R\$ 58.104,68		R\$ 58.104,68		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 116.209,35												

Victor Amadeu de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA: 5062885991