

**CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

**GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO**  
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS**

OBRA: **Recapamento Asfáltico de Vias do Jardim Maciel**

**MUNICÍPIO**  
**Águas de Lindóia - SP -**

**PRAZO PROPOSTO**

INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

**DATA BASE:**  
 agosto-23

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa anterior.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa anterior.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1	Recapamento Asfáltico de Vias do Jardim Maciel	M2 R\$	5.647,62 422.471,56						5.647,62 422.471,56
2									
3									
4									
5									
6									
7									
<b>RECURSOS ESTADUAIS</b>			<b>300.000,00</b>						<b>300.000,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>			<b>122.471,56</b>						<b>122.471,56</b>
<b>TOTAL</b>			<b>422.471,56</b>						<b>422.471,56</b>

ASSINATURA:   
 VICTOR AMADEU DE CARVALHO  
 CREA 5062885991