



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia	RECAPEAMENTO ASFÁLICO EM VIAS NO ENTORNO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL	RECAPEAMENTO ASFÁLICO EM VIAS NO ENTORNO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	
1.	RECAPEAMENTO	483.932,92	% Período:	15,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.935,48	% Período:	15,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%						
1.2.	RECAPEAMENTO ASFÁLICO	481.997,44	% Período:	15,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%						
Total: R\$ 483.932,92				%:	15,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%					
				Repasso:	60.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00					
				Contrapartida:	12.589,94	14.268,59	14.268,60	14.268,60	14.268,59	14.268,60					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	72.589,94	82.268,59	82.268,60	82.268,60	82.268,59	82.268,60					
				%:	15,00%	32,00%	49,00%	66,00%	83,00%	100,00%					
				Repasso:	60.000,00	128.000,00	196.000,00	264.000,00	332.000,00	400.000,00					
				Contrapartida:	12.589,94	26.858,53	41.127,13	55.395,73	69.664,32	83.932,92					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	72.589,94	154.858,53	237.127,13	319.395,73	401.664,32	483.932,92					

Águas de Lindóia

Local

terça-feira, 23 de julho de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Victor Amadeu de Carvalho

CREA/CAU: 5062885991

ART/RRT: 2620241249391



CRONOGRAMA FÍSICO Sigilo
OGU **FÍSICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia
-------------------------	---------------------	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12
				09/24
1.	RECAPEAMENTO	483.932,92	% Período:	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.935,48	% Período:	
1.2.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	481.997,44	% Período:	
Total: R\$ 483.932,92			%:	
		Período:	Repasse:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	
		Acumulado:	%:	
			Repasse:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	

Águas de Lindóia

Local

terça-feira, 23 de julho de 2024

Data