



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA
Cronograma Físico Financeiro

DATA: Vigência: a partir de 01/11/18

Obra: Execução de Corrimão de Segurança em Vielas (Escadões)

Local: ÁGUAS DE LINDÓIA - SP

SERVIÇOS	MÊS		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		TOTAL		
	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30			
1 Serviços Preliminares																												100,00%	
																													R\$ 23.342,70
TOTAL																													R\$ 23.342,70

José Roberto Mazutti Kosmel
Engenheiro Civil
CREA: 0601490022