



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA
Cronograma Físico Financeiro

DATA: Data base: AGOSTO/21

Obra: Assentamento de pavimento em bloco de concreto sextavado para o Acesso ao Centro de Convenções Municipal

Local: ÁGUAS DE LINDÓIA - SP

SERVIÇOS	MÊS		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		TOTAL	
	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30		
1 Serviços Preliminares																											100,00%	
																												R\$ 25.198,25
TOTAL																												R\$ 25.198,25

José Roberto Mazutti Kosmel
Engenheiro Civil
CREA: 0601490022